

INFORME DE AVANCE

SISTEMA DE MEJORA CONTINUA DE LOS GOBIERNOS REGIONALES

“En el camino hacia la gestión de excelencia”

Abril de 2012

El Sistema de Mejora Continua de los Gobiernos Regionales tiene como objetivo instalar un enfoque y una cultura de mejoramiento continuo y de excelencia en la gestión de los gobiernos regionales que les permita alcanzar estándares cada vez más exigentes de una manera sistemática, logrando satisfacer crecientemente las necesidades y expectativas de todos sus destinatarios: actores claves, ciudadanía, socios y colaboradores. Se trata, en consecuencia, de un esfuerzo de coordinación muy relevante entre los diversos actores que participan de este proceso: Intendenta, Consejeros Regionales, Directivos, Personal y la Asociación de Funcionarios del Servicio, y del apoyo de los equipos técnicos de SUBDERE y CHILECALIDAD.

El Informe de Cumplimiento del Plan de Mejoras da cuenta de los distintos esfuerzos del Servicio por mejorar su gestión, con sentido estratégico en las acciones emprendidas y se hace cargo del resultado de las brechas emanadas del proceso de Autoevaluación. El Plan de Mejoras se encuentra constituido por 42 Acciones de Mejora Inmediata (AMI) y 7 Líneas de Acción (LA) para ejecución durante el año 2011-2012. Para el año 2011, se comprometió la ejecución de 32 AMI las cuales fueron cumplidas en un 100%. Para el año 2012 se comprometió la ejecución de 10 Acciones de Mejora Inmediata de acuerdo al siguiente detalle:

INFORME DE AVANCE LINEA DE ACCION “IMPLEMENTACION ACCIONES DE MEJORA INMEDIATA”						
Gobierno Regional	Metropolitano de Santiago					
Línea de Acción	Implementación Acciones de Mejora Inmediata (AMI)			Fecha de Seguimiento	Abril 2012	
Área de Mejora	1.2. Liderazgo Regional y Gestión de Alianzas y Colaboradores 5.1. Gestión de Inversiones 5.2. Programa de Desarrollo Social y Cultural 6.2. Gestión Financiera Contable 6.3. Administración de Bienes y Servicios 6.4. Gestión de Proveedores y Asociados 7.1. Planificación del Desarrollo Institucional y Control de Gestión Corporativo			Encargado de Seguimiento	Departamento de Gestión Institucional	
Actividad	Ejecución		Medio de Verificación	Meta	Resultado Medición	Nivel de Logro
	Inicio	Término				
4.- Catastro de los Actores Claves de la Región	Enero	Marzo	Catastro de los actores claves de la Región	100%	100%	100%

19.- Reporte a Alcaldes de Comparación entre Iniciativas postuladas al FNDR y demandas en Talleres Provinciales	Enero	Octubre	Reporte enviado a los Alcaldes	100%	0%	0%
20.- Propuesta de Bases de Postulación 2% Cultura, Deporte y Seguridad con Lineamientos de la Estrategia Regional de Desarrollo	Enero	Diciembre	Propuesta de Bases de Postulación 2% Cultura, Deporte y Seguridad con Lineamientos de la Estrategia Regional de Desarrollo enviada al CORE	100%	0%	0%
29.- Evaluación e Implementación de Mejoras al Proceso de Planificación Presupuestaria Programa 01	Noviembre 2011	Febrero 2012	Evaluación, Informe de Resultados y Aplicación de éstos al Proceso de Planificación Presupuestaria Programa 01	100%	100%	100%
31.- Inventarios de Gestión General	Noviembre 2011	Febrero 2012	Inventarios de Gestión General	100%	100%	100%
32.- Puesta en Marcha Sistema de Administración de Bodega	Enero	Diciembre	1.- Sistema de Administración y Gestión de Bodega. 2.- Documento de la Jefatura del Departamento de Servicios Generales a la Jefatura de la División de Administración y Finanzas que contenga informe de usabilidad del Sistema.	100%	20%	20%
33.- Informes de Medición de Estándares en la Gestión de Abastecimiento	Enero	Diciembre	Informes de Medición de Estándares	100%	0%	0%
34.- Aplicación y Sistematización de Encuesta a Proveedores del GORE	Enero	Diciembre	Aplicación y Sistematización de Encuesta a Proveedores del GORE	100%	0%	0%
35.- Coordinación con Unidades Técnicas del GORE en los ámbitos del 2% Cultura, Deporte y Seguridad Ciudadana	Septiembre 2011	Marzo 2012	Realización e Talleres 2% cultura, deporte y seguridad ciudadana con invitación, fotografías y nómina de asistencia. Diseño y Aplicación de Encuesta a las Unidades Técnicas del GORE e Informe de Resultados enviados al Equipo Directivo	100%	100%	100%
36.-Diseño y Aplicación de Encuesta sobre el Ciclo de Planificación Estratégica Institucional y Evaluación de Resultados	Enero	Marzo	Encuestas sobre el Ciclo de Planificación Estratégica e Informe de Análisis y Evaluación de los Resultados obtenidos	100%	100%	100%

Comentarios	Observaciones
<p>Señalar que se realizaron ajustes a los medios de verificación de la AMI N°32 con el objeto de dar cuenta efectiva de los avances de la implementación del Sistema. En relación a la AMI N° 19 se replanifican los plazos de acuerdo al proceso del ARI. Asimismo, de acuerdo a los avances presentados en relación a la aprobación de la Estrategia Regional de Desarrollo que afecta el cumplimiento de la AMI N°20 se ajustan los plazos en coherencia con la planificación de ésta. Finalmente señalar que las otras 2 AMI's a pesar de reportar 0% de avance efectivo, se encuentran desarrollando procesos precedentes para el logro de la meta comprometida.</p>	

Asimismo, en relación a las líneas de acción formuladas durante el año 2011, su ejecución corresponde al año 2012. Los coordinadores de líneas de acción enviaron las principales actividades que desarrollarán durante el año 2012, de acuerdo al siguiente detalle con su respectivo avance del período:

INFORME DE AVANCE LINEA DE ACCION "MEJORAS DEL SISTEMA SAGIR"						
Gobierno Regional	Metropolitano de Santiago					
Línea de Acción	Mejoras del Sistema SAGIR			Fecha de Seguimiento	Abril 2012	
Área de Mejora	5.1. Gestión de Inversiones			Encargado de Seguimiento	Departamento de Gestión Institucional	
Actividad	Ejecución		Indicador	Meta	Resultado Medición	Nivel de Logro
	Inicio	Término				
1.- Levantamiento de Requerimientos a Usuarios	Ene-12	Ene-12	10 Entrevistas a Usuarios (Jefes DAF y DIVAC, Jefes de Departamentos DIVAC, Encargado Unidad de Presupuesto Inversión Regional, Analistas DIVAC)	80%	100%	100%
2.- Licitación	Feb-12	Mar-12	Licitación y Resolución de Adjudicación	100%	100%	100%
3.- Desarrollo e Implementación de SAGIR 2.0	Abr-12	Oct-12	Implementación de Módulos SAGIR	85%	20%	20%
4.- Respaldo de Datos de SAGIR	Jul-12	Jul-12	Respaldo y verificación de integridad de datos existentes en SAGIR	100%	0%	0%

5.- Carga de datos históricos de SAGIR	Oct-12	Oct-12	Restauración y verificación de integridad de datos existentes en SAGIR	100%	0%	0%
6.- Marcha Blanca	Oct-12	Nov-12	Pruebas funcionales, de operación e interfaces	100%	0%	0%
7.- Capacitación a Usuarios	Oct-12	Oct-12	Capacitación a 50 usuarios en SAGIR 2.0	100%	0%	0%
9.- Puesta en Operación	Oct-12	Dic-12	Puesta en operación de la nueva solución SAGIR 2.0	100%	0%	0%
Comentarios				Observaciones		
<p>El proyecto se encuentra en la etapa de levantamiento, análisis y diseño de los requerimientos obtenidos de cada uno de los Departamentos y Unidades que operarán esta solución.</p>						

INFORME DE AVANCE LINEA DE ACCION “ELABORAR UNA METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN EX POST PARA LOS 4 SUBTÍTULOS PRESUPUESTARIOS (24, 29, 31 Y 33) DEL PROGRAMA 02 INVERSIÓN REGIONAL”						
Gobierno Regional	Metropolitano de Santiago					
Línea de Acción	Elaborar una Metodología de evaluación ex post para los 4 subtítulos presupuestarios (24, 29, 31 y 33) del Programa 02 Inversión Regional			Fecha de Seguimiento	Abril 2012	
Área de Mejora	5.1. Gestión de Inversiones			Encargado de Seguimiento	Departamento de Gestión Institucional	
Actividad	Ejecución		Indicador	Meta	Resultado Medición	Nivel de Logro
	Inicio	Término				
1.- Elaboración de bases y TTRR	Enero 2012	Febrero 2012	Bases y TTR elaborados (*)	100%	100%	100%
2.- Licitación	Abril 2012		ID MercadoPúblico	100%	100%	100%
3.- Presentación de Ofertas	Mayo 2012		Ofertas presentadas en Portal	100%	0%	0%
4.- Evaluación Ofertas y Adjudicación	Mayo 2012		Informe y Resolución Adjudicación	100%	0%	0%
5.- Contrato	Junio 2012		Contrato y Boleta garantía	100%	0%	0%
6.- Ejecución	Junio 2012	Octubre 2012	Informe Final Metodologías y capacitaciones efectuadas	100%	0%	0%
Comentarios				Observaciones		
<p>Por retrasos en la revisión de bases y ajustes a las mismas, la licitación se publica el 24 de abril con fecha de cierre el 9 de mayo, ID 1260-12-LE12, se estima fecha de adjudicación el 23 de mayo, lo anterior de acuerdo a las ofertas que se presenten.</p> <p>Por lo anteriormente expuesto, se espera el inicio de la ejecución en el mes de junio y se ajustan los plazos en consecuencia.</p>						

INFORME DE AVANCE LINEA DE ACCION "DISEÑO ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO"

Gobierno Regional	Metropolitano de Santiago					
Línea de Acción	Diseño Estrategia de Posicionamiento		Fecha de Seguimiento	Abril 2012		
Área de Mejora	2.2 Gestión de la identidad e imagen de la marca del GORE		Encargado de Seguimiento	Departamento de Gestión Institucional		
Actividad	Ejecución		Indicador	Meta	Resultado Medición	Nivel de Logro
	Inicio	Término				
1.- Elaboración de Bases de Licitación	Enero	Enero	Bases elaboradas	100%	100%	100%
2.- Elaboración de Resolución Aprobatoria Bases	Marzo	Abril	Resolución Firmada por Intendente	100%	100%	100%
3.- Publicación de Bases	Abril	Abril	Licitación Publicada en Portal de Compras Públicas	100%	100%	100%
4.- Adjudicación de Licitación	Mayo	Mayo	Licitación Adjudicada	100%	0%	0%
5.- Resolución aprobatoria adjudicación	Mayo	Mayo	Resolución aprobatoria firmada por Intendente	100%	0%	0%
6.- Firma de Contrato	Mayo	Mayo	Contrato Firmado por ambas partes	100%	0%	0%
7.- Identificación de Socios y Colaboradores (Consultora)	Junio	Junio	Informe de Socios y Colaboradores Elaborado	100%	0%	0%
8.- Realización Consulta (Consultora) para determinar percepción de identidad e imagen del GORE	Junio	Julio	Resultados de Consulta entregados	100%	0%	0%
9.- Definición de la identidad e imagen del GORE, construcción de un discurso institucional e identificación de canales de comunicación para transmitirlo. Desarrollo de una estrategia de posicionamiento y diseño de indicadores de desempeño de seguimiento y control.	Agosto	Octubre	Informe de Consultora entregado.	100%	0%	0%
10.- Difusión interna de los resultados.	Octubre	Noviembre	Listado de asistencia de reunión informativa a funcionarios GORE	100%	0%	0%



DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO GESTIÓN INSTITUCIONAL



Comentarios	Observaciones
<p>La licitación se publica el 20 de abril con fecha de cierre el 3 de mayo, ID 1260-11-LE12, se estima fecha de adjudicación el 18 de mayo, lo anterior de acuerdo a las ofertas que se presenten.</p> <p>Por lo anteriormente expuesto, se espera el inicio de la ejecución en el mes de junio y se ajustan los plazos en consecuencia.</p>	

INFORME DE AVANCE LINEA DE ACCION "MEJORAS GEOPORTAL"

Gobierno Regional	Metropolitano de Santiago					
Línea de Acción	Mejoras Geoportal			Fecha de Seguimiento	Abril 2012	
Área de Mejora	4.4 Gestión de Información Regional			Encargado de Seguimiento	Departamento de Gestión Institucional	
Actividad	Ejecución		Indicador	Meta	Resultado Medición	Nivel de Logro
	Inicio	Término				
1.- Elaboración términos de referencia	Enero	Abril	Documentos TR	100%	100%	100%
2.- Licitación	Mayo	Mayo	Ficha resumen de la licitación	100%	0%	0%
3.- Desarrollo de la consultoría e informes parciales	Junio	Septiembre	Informes de avance	100%	0%	0%
4.- Informe final	Septiembre	Septiembre	Informe final, manuales de uso y administración	100%	0%	0%
5.- Puesta en marcha de la aplicación	Septiembre	Septiembre	Aplicación beta	100%	0%	0%
6.- Envío de documento y medios de verificación	Septiembre	Octubre	Documento de informe de las mejoras al Geoportal	100%	0%	0%
Comentarios				Observaciones		
<p>Dadas las reiteradas correcciones y precisiones que se le tuvieron que realizar a los términos de referencia el proceso de licitación se iniciará en el mes de mayo.</p> <p>Por lo anteriormente expuesto, se espera el inicio de la ejecución en el mes de junio y se ajustan los plazos en consecuencia.</p>						

INFORME DE AVANCE LINEA DE ACCION						
"PROPUESTA DE REDISEÑO DE LOS FACTORES, SUBFACTORES E INDICADORES QUE CONFORMAN EL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS FUNCIONARIOS DEL SERVICIO"						
Gobierno Regional	Metropolitano de Santiago					
Línea de Acción	Propuesta de Rediseño de los factores, subfactores e indicadores que conforman el Sistema de Evaluación del Desempeño de los Funcionarios del Servicio			Fecha de Seguimiento	Abril 2012	
Área de Mejora	3.2. Desempeño, compensación y reconocimiento			Encargado de Seguimiento	Departamento de Gestión Institucional	
Actividad	Ejecución		Indicador	Meta	Resultado Medición	Nivel de Logro
	Inicio	Término				
1.- Elaboración de Bases y Licitación	febrero	abril	Proceso de Licitación	100%	100%	100%
2.- Reuniones de planificación y coordinación de Equipo Directivo GORE con Consultora. Definir: los objetivos, intencionalidad de la modificación de Sistema de Evaluación del Desempeño, el N° crítico de personas y grupos con los que se trabajará y la metodología a desarrollar	mayo	mayo	Programa de Trabajo	100%	0%	0%
3.- Levantamiento participativo de los colaboradores del sistema actual, generación de brechas entre estado actual y el deseado en cuanto a la herramienta (indicadores, factores y subfactores) y el proceso. 1° informe de diagnóstico, brechas y sugerencias de cómo abordar el rediseño. Definición de grupos de trabajo.	junio	julio	Informe de Diagnóstico	100%	0%	0%
4.- Rediseño del Instrumento a través de la definición de Indicadores. Actividad participativa con	julio	agosto	Documento Rediseño del Instrumento	100%	0%	0%

metodología de taller. Cruce de información de los distintos grupos definidos. Definición de instrumentos auxiliares, Hoja de vida, Hoja de Compromisos entre otros.						
5.- Elaboración del Instrumento. Informe N° 2 con la propuesta del instrumento y anexos.	agosto	agosto	Informe de Propuesta	100%	0%	0%
6.- Validación del instrumento por instancias directivas y participantes de los grupos de trabajo.	septiembre	septiembre	Informe de Propuesta validado	100%	0%	0%
7.- Trabajo con colaboradores del GORE de difusión del nuevo instrumento y nuevos procesos a aplicar. Hojas adicionales y anexos.	septiembre	octubre	Talleres de difusión	100%	0%	0%
8.- Informe N° 4 Consultora con la Propuesta validada.	octubre	octubre	Informe Final con Propuesta validada	100%	0%	0%
Comentarios				Observaciones		
<p>La licitación se publica el 4 de abril con fecha de cierre el 18 de abril, ID 1260-9-LE12, se estima fecha de adjudicación el 3 de mayo, lo anterior de acuerdo a las ofertas que se presenten.</p> <p>Por lo anteriormente expuesto, se espera el inicio de la ejecución en el mes de mayo y se ajustan los plazos en consecuencia.</p>						

INFORME DE AVANCE LINEA DE ACCION "PLAN DE TRABAJO PARA MEJORAR EL CLIMA ORGANIZACIONAL DEL SERVICIO"

Gobierno Regional	Metropolitano de Santiago					
Línea de Acción	Plan de Trabajo para Mejorar el Clima Organizacional del Servicio			Fecha de Seguimiento	Abril 2012	
Área de Mejora	1.1 Liderazgo Interno de la Alta Dirección 3.2 Desempeño, compensación y reconocimiento			Encargado de Seguimiento	Departamento de Gestión Institucional	
Actividad	Ejecución		Indicador	Meta	Resultado Medición	Nivel de Logro
	Inicio	Término				
1.- Licitación	febrero	mayo	Proceso de licitación	100%	50%	50%
2.- Reuniones de planificación y coordinación de Equipo Directivo GORE con Consultora. Validación del Instrumento de medición (dimensiones, ítems, tamaño de muestra, entre otros). Entrega 1° informe que contenga el Instrumento definitivo, metodología diagnóstica.	mayo	junio	1° Informe: Herramienta de Clima	100%	0%	0%
3.- Aplicación de Encuesta y realización de Grupos Focales en relación a la identidad y clima organizacional.	junio	junio	Encuestas y grupos focales	100%	0%	0%
4.- Devolución Diagnóstica a Equipo Directivo, en reunión participativa (Jefes Departamento y Unidad, Asociación Funcionarios, otros). Entrega de 2° Informe.	junio	julio	2° Informe Diagnóstico de Clima Organizacional y de Identidad	100%	0%	0%
5.- Desarrollo Plan de Intervención que contenga: objetivos de los talleres, N° de talleres, participantes (destinatarios), metodología a desarrollar, fechas.	julio	julio	3° Informe: Plan de Intervención	100%	0%	0%

7.- Talleres Grupales: Intervenciones a Equipo Directivo, por Divisiones, inter Departamentos u otros. Informes de resultados por actividad.	agosto	octubre	Informe de Talleres	100%	0%	0%
8.- Informe Final y Recomendaciones de la Consultora. Reunión Equipo directivo.	octubre	noviembre	Informe Final	100%	0%	0%
Comentarios				Observaciones		
<p>La licitación se publica el 24 de abril con fecha de cierre el 14 de mayo, ID 1260-13-LP12, se estima fecha de adjudicación el 13 de junio, lo anterior de acuerdo a las ofertas que se presenten.</p> <p>Por lo anteriormente expuesto, se espera el inicio de la ejecución en el mes de mayo y se ajustan los plazos en consecuencia.</p>						

INFORME DE AVANCE LINEA DE ACCION "PLAN DE MEJORAS DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS"

Gobierno Regional	Metropolitano de Santiago					
Línea de Acción	Plan de Mejoras de los Sistemas Informáticos			Fecha de Seguimiento	Abril 2012	
Área de Mejora	3.1 Gestión de Personal 6.1 Administración, soporte y asesorías en Tecnologías de Información y Comunicación			Encargado de Seguimiento	Departamento de Gestión Institucional	
Actividad	Ejecución		Indicador	Meta	Resultado Medición	Nivel de Logro
	Inicio	Término				
1.- Elaboración de bases de Licitación	Ene-12	Feb-12	Elaboración de bases	100%	100%	100%
2.- Adjudicación	Mar-12	May-12	Inicio de proceso de licitación/ Contrato firmado por la empresa y el Jefe de Servicio	100%	80%	80%
3.- Auditoría a Sistemas Propios	May-12	May-12	Auditoría a todos los sistemas de desarrollo propios o de terceros que operan en el Servicio, con el objetivo de verificar su operación, integridad de la información, respaldos y duplicidad de información entre ellos	100%	0%	0%
4.- Auditoría a Interfaces entre Sistemas Propios y Externos	May-12	Jun-12	Auditoría a todos los sistemas de desarrollo propios o de terceros que operan en el Servicio, con el objetivo de verificar su interconexión e interoperabilidad	100%	0%	0%
5.- Presentación de la Auditoría Realizada	Jun-12	Jun-12	Presentación a la Administración Regional y Jefes de División	100%	0%	0%
6.- Entrega de Informe de Auditoría y Propuesta de Mejoras a los Sistemas Informáticos	Jun-12	Jun-12	Entrega de Informe por parte de la empresa consultora con el detalle de la auditoría realizada, como así también de las Propuestas de Mejoras a los Sistemas Informáticos	100%	0%	0%



DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO GESTIÓN INSTITUCIONAL



Comentarios	Observaciones
<p>Se está en proceso de elaboración del contrato con la empresa adjudicada Baker Tilly S.A.</p>	