

Metodología para analizar y proponer dotaciones óptimas para los Gobiernos Regionales

Boletín n° 2


4 de Marzo de 2014

Estimados Funcionarios (as)

Como parte del desarrollo del proyecto, comentamos a ustedes los principales avances logrados:

1. Desarrollo de plan piloto:

- Nos encontramos en la etapa final de levantamiento de información como parte del desarrollo del Plan Piloto que se está realizando en los GOREs de Valparaíso, Maule y Región Metropolitana.
- Durante la primera semana de marzo, comenzaremos con las reuniones de validación de la información levantada en las Regiones del Maule y Metropolitana.
- A partir de este trabajo, se han realizado más de 110 reuniones en los tres GOREs pilotos, lo que nos ha entregado valiosa información para el desarrollo del proyecto a nivel nacional.



2. Levantamiento de información a nivel nacional:

Paralelamente al desarrollo de los Pilotos, hemos realizado un requerimiento de información general a todos los GOREs de tal forma que podamos tener un entendimiento global del quehacer de todos los gobiernos regionales.

Este requerimiento de información está siendo canalizado por medio del Comité de Calidad. En general hemos tenido muy buena recepción por parte de todos los Gobiernos regionales.

***53%** *“de los GOREs han dado respuesta al requerimiento inicial de información”*