



**Tabla Primera Sesión Comité Estado Verde**

	<p>diagnóstico de la gestión ambiental 4. Elaborar la Política interna de gestión ambiental 5. Elaborar y aprobar el plan de gestión ambiental y reportarlo a la Red de Expertos/as, mediante la plataforma <a href="http://www.gestionenergia.cl">www.gestionenergia.cl</a>.</p> <p><i>Se acuerda poner en marcha el trabajo 2024 del Sistema Estado Verde.</i></p>
<p><b>2. Estado de avance requisitos técnicos Etapa 1 Objetivo 1</b></p>	<p><b>Secretaria Ejecutiva Comité:</b> indica los avances de la Etapa 1, objetivo 1, y de los 8 requisitos técnicos y explica el estado de avance de cada uno de ellos, de los cuales se ha dado cumplimiento a lo siguiente: 1) Actualizar Comité Estado Verde E101RT1, 2) Revisar existencia política ambiental sustentabilidad E101RT2, 3) Catastro de todos los inmuebles E101RT3, 4) Alcance compromisos por inmuebles E101RT5, 5) Capacitación compras sustentables Abastecimiento E101RT7. Que se encuentran en proceso: 1) Acerca de colaboradores por inmueble E101RT4, 2) Concientización 30% colaboradores Sistema Estado Verde o Cambio Climático E101RT6, 3) Capacitación compras sustentables jefaturas E101RT8.</p>
<p><b>3. Acerca de colaboradores/ actividades de concientización E1/O1/RT4/E101RT6</b></p>	<p><b>Secretaria Ejecutiva Comité:</b> informa que, efectuado el análisis para este año 2024, se debe aumentar el número de colaboradores, considerando que se tienen 2 nuevos inmuebles Bandera 84 y Morandé 93 para determinar el número de colaboradores a capacitarse. Se debe comprometer la concientización de al menos el 50% de sus colaboradores, la línea base al mes de junio es de 450 y hay que considerar para el cálculo final el corte al mes de julio, en la proyección que realizamos deberían ser 228 personas que deben concientizarse, pero como el Sistema Estado Verde es incremental se contabilizan los del año pasado que fueron 103 las personas que participaron en las actividades de concientización de Sistema Estado Verde y Cambio Climático, por tanto faltarían 125. Agrega que la Red de Expertos disponibiliza 2 actividades de concientización, una del cambio climático y la otra del Sistema Estado Verde, ambas en modalidad online asincrónica y se requiere el acuerdo del Comité de que éstas sean</p>

<b>Tabla Primera Sesión Comité Estado Verde</b>	
	<p>las que se van a coordinar para que las personas participen.</p> <p><i>Se acuerda que las actividades de concientización serán las proporcionadas por la Red de Expertos referidas a los cursos Concientización del cambio climático y Sistema Estado Verde y comprometer al menos al 50% de los colaboradores, considerando los ya capacitados años 2023.</i></p>
<p><b>4. Revisión del alcance, compromiso por inmueble E1/O1/RT5</b></p>	<p><b>Secretaria Ejecutiva Comité:</b> señala que de acuerdo a las recomendaciones de la Red de Expertos se deben considerar todos los inmuebles que sean utilizados por el Servicio antes de noviembre del año t-1, los inmuebles a considerar son Bandera 46, Bandera 84, Morandé 93 y Mailef 6091, por tanto, se suman 2 para este año 2024 y sobre éstos se debe implementar el Sistema con todos sus requisitos técnicos y este Comité debe aprobar el alcance.</p> <p><i>Se acuerda la determinación territorial presentada de los 4 inmuebles con sus respectivos colaboradores para aplicación del Sistema Estado Verde.</i></p>
<p><b>5. Estado de avance requisitos técnicos Etapa 1 Objetivo 2</b></p>	<p><b>Secretaria Ejecutiva Comité:</b> da a conocer que en la etapa 1, objetivo 2 existe 9 requisitos técnicos, de los cuales solo uno está cumplido que es la gestión de bienes muebles E102RT8. Los 8 restante se encuentra en proceso de ejecución y son los siguientes: 1. Desarrollo y aprobación diagnóstico E102RT1, 2. Gestión energética E102RT2, 3. Gestión de vehículos E102RT3, 4. Traslado de personas E102RT4, 5. Gestión del papel E102RT5, 6. Gestión hídrica E102RT6, 7. Gestión de los residuos E102RT7, 8. Gestión de compras sustentables E102RT9. Informa que de gestión energética está cargada la información de noviembre 2023 hasta mayo 2024, quedando pendiente su carga desde junio a octubre, se mide Bandera N°46 y N°84, Morandé N°84 y Mailef N°6091. De la gestión de vehículos se han cargado 6 en el año t y los kilómetros recorridos. Respecto de la gestión del papel, hay un total de 26 impresoras en la institución: 21 en Bandera 46; 2 en Bandera 84 y 3 en Morandé 93 y a la fecha se han comprado 500 resmas. De la gestión del agua</p>